



## COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

### Determinazione del Dirigente del settore Lavori pubblici

N° generale 965

Data 24/12/2009

N° di Protocollo:

**Oggetto: OP2277 POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI SALVATRONDA PER ALLACCIAMENTO COMUNI DI ASOLO, FONTE E PADERNO. INCARICO A LEGALE PER AZIONE DI RESPONSABILITÀ RISARCITORIA CONTRO PROGETTISTI.**

#### IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con delibera del 08/06/2006 n.162 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "OP2277 Potenziamento depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno" dall'importo di € 1.192.355,63, di cui € 45.517,62 per oneri della sicurezza ed € 23.693,52 per lavori in economia non soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale n. 879 del 25/10/2006 i lavori furono aggiudicati alla Ditta Ecoimpianti Sud s.r.l. di Brindisi con il ribasso del 13,473% ;

- che in data 6 aprile 2007 ai sensi dell'art.119 del d.p.r. 554/1999 il Responsabile del procedimento, a seguito apposito avvio del procedimento con lettera raccomandata del 14 febbraio 2007 n. 5639, ha formulato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici la proposta di risoluzione del contratto in essere con l'Impresa Ecoimpianti Sud s.r.l. per la realizzazione dell'Opera Pubblica denominata "OP2277 Potenziamento depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno" ovvero la revoca dell'affidamento con riappalto in danno della stessa Impresa ed escussione della cauzione prestata e con riserva di quantificare i maggiori oneri conseguenti, ivi compresi la penale a termini di capitolato speciale;

- che con determina del Dirigente del Settore LL.PP. n. 374 del 21/05/2007, su proposta del responsabile unico del procedimento formulata ai sensi dell'art.119 del d.p.r. 554/1999, è stata disposta la risoluzione del contratto in essere con l'Impresa Ecoimpianti Sud s.r.l. per la realizzazione dell'Opera Pubblica "OP2277 "Potenziamento depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno", al termine del procedimento avviato con lettera raccomandata del 14 febbraio 2007 prot.n. 5639;

- che a seguito del medesimo provvedimento è iniziata una vertenza giudiziaria con l'impresa aggiudicataria, sia in ordine alla risoluzione contrattuale che sull'escussione del deposito cauzionale, la quale si è poi definitivamente chiusa con l'approvazione di un atto di transazione, il cui schema è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 7/03/2008;

- che successivamente alla risoluzione del contratto è stato dato corso all'interpello dei partecipanti alla gara di appalto, fino al quinto classificato, il quale ha però dato esito negativo, avendo tutti gli interpellati rinunciato ad eseguire i lavori, motivando in generale il venir meno delle condizioni di mercato rispetto al momento dell'offerta;

Oggetto: OP2277 POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI SALVATRONDA PER ALLACCIAMENTO COMUNI DI ASOLO, FONTE E PADERNO. INCARICO A LEGALE PER AZIONE DI RESPONSABILITÀ RISARCITORIA CONTRO PROGETTISTI.

- che si è reso pertanto necessario procedere alla revisione del progetto esecutivo della "OP2277 Potenziamento depuratore di Salvatronda per allacciamento Comuni di Asolo, Fonte e Paderno del Grappa", al fine di adeguare lo stesso alle mutate condizioni economiche e normative;
- che di tale circostanza è stato dato avviso al Rappresentante della Società S.G.I. S.p.A., ing. Massimo Parravicini, mediante lettera prot.n.5574 del 13.02.2008;
- che l'incarico per la revisione progettuale è stato affidato all'ing. Federico Padovan, di Padova, con determinazione del dirigente del settore LL.PP. n. 94 del 19/02/2008;
- che con lettera raccomandata del 21 maggio 2008 prot.n.2008-0794/MP/df, a firma dell'ing. Massimo Parravicini, la Società S.G.I. S.p.A. ha richiesto il pagamento delle attività svolte nell'ambito dell'incarico di Direzione Lavori affidato con determina n. 516 del 19/06/2006, quantificate in € 14.392,64 oltre a c.i. ed I.V.A. e successivo contratto del 19.6.2006;
- che con lettera raccomandata del 18/06/2008 prot.n.21709 a firma del Dirigente del Settore LL.PP., è stata comunicata a S.G.I. la sospensione del procedimento di liquidazione delle somme maturate per l'attività di direzione lavori svolta *"in relazione alle risultanze della revisione del progetto esecutivo, dalla quale sono emersi aspetti tecnici che l'Amministrazione si riserva di valutare ai fini dell'accertamento della responsabilità del Progettista e del conseguente addebito"*;
- che alla suddetta nota S.G.I. ha risposto con lettera del 25/02/2008, assunta al prot. n. 23181 in data 27/06/2008, nella quale il Comune viene diffidato "dall'assumere iniziative volte a sospendere pagamenti o quant'altro possa danneggiare la Società";
- che dall'analisi dei contenuti del progetto esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 162/2006, è emerso, come risulta dalla relazione dell'ing. Federico Padovan del 13/10/08 prot. n. 35323, una situazione progettuale viziata da gravi carenze in ordine alla coerenza del progetto con il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- che pertanto, con lettera raccomandata prot. n. 37206 del 27/10/2008, è stato avviato, nei confronti di S.G.I. S.p.A., il procedimento per responsabilità da inadempimento contrattuale del disciplinare d'incarico per la progettazione, di cui al contratto del 16.12.2003 ed in particolare dell'art. 3 dello stesso, in relazione ai rilevanti errori ed omissioni progettuali nonché alla inattendibilità del prezzario posto a base di gara pubblica, ed il conseguente recupero delle somme erogate dal Comune a titolo di compenso per l'importo di Euro 71.652,15 al netto di I.V.A. e contributi, salvo il risarcimento per maggior danno, subito e subendo, ivi comprese le maggiori spese incontrate e l'eventuale lesione d'immagine pubblica della stazione appaltante, precisando che le somme dovute per l'attività di direzione lavori, nella misura determinata nell'ultimo capoverso della premessa in netti € 6.052,01, saranno portate in detrazione quale acconto a valere in compensazione sull'importo definitivamente stabilito;
- che, entro il termine prescritto nella comunicazione di avvio del procedimento, per tramite del proprio Legale la società S.G.I. S.p.A. ha inviato la lettera raccomandata assunta al prot. n. 42799 del 04/12/2008 con la quale ha presentato alcune osservazioni tendenti a rigettare quanto contestato;
- che con determinazione dirigenziale n. 108 del 16.02.2009 è stato adottato il provvedimento conclusivo, nel procedimento per errori ed omissioni progettuali nei confronti di S.G.I. spa, tendente a risolvere per effetto di diritto il contratto con S.G.I. spa, e a ottenere il riconoscimento per il Comune di Castelfranco Veneto del recupero delle somme erogate a titolo di compenso professionale per la progettazione di € 71.652,15 al netto di IVA e contributi, salvo risarcimento per il maggior danno, subito e subendo, ivi le maggiori spese sostenute per la revisione progettuale ed il riappalto dell'opera pubblica;
- che la C.T.R.A. (Commissione Tecnica Regionale Ambiente) in data 02.04.2008, prot. reg.le n. 3516, ha emesso parere favorevole in ordine alla proroga transitoria del termine di adeguamento allo scarico ai limiti di legge relativamente all'impianto di depurazione di Salvatronda, a fronte

Oggetto: OP2277 POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI SALVATRONDA PER ALLACCIAMENTO COMUNI DI ASOLO, FONTE E PADERNO. INCARICO A LEGALE PER AZIONE DI RESPONSABILITÀ RISARCITORIA CONTRO PROGETTISTI.

dell'impegno da parte del Comune di Castelfranco Veneto di mettere a disposizione le somme che verranno recuperate in seguito al procedimento avviato nei confronti del professionista incaricato della progettazione della OP2277;

- che il Comune di Castelfranco Veneto, con nota del 03.07.2008, prot. n. 23840, di richiesta di maggiore finanziamento con proposta di ridefinizione dell'iter di realizzazione dell'OP2277, si è impegnato a mettere a disposizione le somme che recupererà in seguito al procedimento da avviare in ordine all'accertamento della responsabilità professionale;

- che la Regione Veneto con nota del 26.01.2009, prot. reg.le n. 48062/57.08, agli atti il 20.01.09 con prot.n. 3087, in riscontro alla richiesta di maggiore finanziamento formulata congiuntamente da Comune ed A.T.S.- s.r.l. ai fini dell'adeguamento progettuale dell'intervento OP2277, si è espressa favorevolmente, fermo restando le condizioni poste dalla C.T.R.A. citata;

- che stante il silenzio di S.G.I. spa nonostante la notifica, con nota racc. A.R. del 18.02.09 prot. n. 5734, della determinazione n. 108/2009 sopraccitata, è opportuno incaricare un legale per l'assistenza al Comune di Castelfranco Veneto nel recupero di quanto spettante e per proporre azione di responsabilità risarcitoria avanti il Tribunale di Treviso nei confronti di S.G.I. spa;

- che la Giunta Comunale con deliberazione del 23.12.2009 ha individuato come legale l'avv. Primo Michielan di Mogliano Veneto, esperto professionista, che ha già avuto modo di conoscere la materia di cui trattasi, avendo prestato assistenza al Comune nelle cause con Ecoimpianti Sud srl;

- che, sentito in merito, l'avv. Primo Michielan con nota del 06.02.2009 ha accettato e proposto uno schema di parcella, presuntivo, di: € 8.091,00 per onorari, € 3.660,00 per diritti, € 106,95 per spese, € 1.468,88 per rimborso spese generali (12,5%) oltre C.A. 2% per € 266,54 per un totale d'imponibile di € 13.593,37 oltre IVA 20% per € 2.718,67 ed anticipazioni per € 369,47, per un complessivo di € 16.681,51;

- che lo schema di parcella proposto dall'avv. Michielan è computato sul 75% dei massimi previsti dalle tariffe forensi, e in relazione all'utilità ed al successo della causa o meno, infatti l'onorario sarà di un ulteriore 10% ovvero di meno 15% in caso di accoglimento ovvero di soccombenza, e quindi la proposta è da considerarsi congrua e conveniente;

- che l'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori a ventimila euro;

Visto il Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia di cui alla deliberazione consiliare n. 71/2009;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il PEG ;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di incaricare l'avvocato Primo Michielan di Mogliano Veneto (TV) per proporre azione di responsabilità risarcitoria avanti il Tribunale di Treviso, nel contenzioso con S.G.I. spa, e quindi il recupero delle somme erogate a titolo di compenso professionale per la progettazione di € 71.652,15 al netto di IVA e contributi, salvo risarcimento per il maggior danno, subito e subendo, ivi le maggiori spese sostenute per la revisione progettuale ed il riappalto dell'opera pubblica.
2. Di impegnare a favore dell'avv. Primo Michielan di Mogliano Veneto (TV), presuntivamente, la somma di € 16.681,51 contributi, spese varie ed I.V.A. 20% compresi.

Oggetto: OP2277 POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI SALVATRONDA PER ALLACCIAMENTO COMUNI DI ASOLO, FONTE E PADERNO. INCARICO A LEGALE PER AZIONE DI RESPONSABILITÀ RISARCITORIA CONTRO PROGETTISTI.

La spesa viene imputata al cap. 68000 del Bilancio 2009 "Spese per liti, consulenze ed atti a difesa delle ragioni del Comune", per l'importo di Euro 16.681,51.

Visto: per la regolarità dell'istruttoria.

Il Capo Sezione

Il Dirigente del settore Lavori pubblici

---

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE del SETT.ECONOMICO-FINANZIARIO  
(Carlo dott. Sartore)